



АДМІНІСТРАЦЫЯ ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА  
Камунальнае ўнітарнае прадпрыемства  
«ЖЫЛЛЁВАЯ КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА  
ЛЕНІНСКАГА РАЁНА Г.МІНСКА»  
вул. Палявая, 24, 220006, г. Мінск  
тэл. (017) 373-20-28, факс (017) 215-16-14  
р/р ВУ85ВЛВВ30120192610298001001  
ЦБП № 535 ААТ «Белінвестбанк»  
г.Мінск, вул. Маякоўскага, 11-196, ВІГ ВЛВВВУ2Х  
УНП 192610298, ОКПО 382734915000  
e-mail: jkhlenpriem@mgjh.by

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА  
Коммунальное унитарное предприятие  
«ЖИЛИЩНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА»  
ул. Полевая, 24, 220006, г. Минск  
тел (017) 373-20-28, факс (017) 215-16-14  
р/с ВУ85ВЛВВ30120192610298001001  
ЦБУ № 535 ОАО «Белинвестбанк»  
г.Минск, ул. Маяковского, 11-196, ВІГ ВЛВВВУ2Х  
УНП 192610298, ОКПО 382734915000  
e-mail: jkhlenpriem@mgjh.by

30.08.2023 № 06-01/596  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «СУ-22»  
Шиловичу С.В.  
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы,  
д. 56, ком.103  
223053, Минская обл., Минский р-н.

О невыполнении работ  
в определенные договором сроки

Уважаемый Сергей Владимирович!

Между КУП ЖКХ «Ленинского района г. Минска» и  
ООО «СУ-22» 08.06.2023 был заключен договор № 168 на выполнение  
работ на объекте «Устройство подъемной платформы при входе в  
подъезд № 1 жилого дома № 74 по просп. Рокоссовского в г.Минске».  
Срок исполнения договора 07.07.2023г.

Работы в полном объеме по состоянию на 30.08.2023 не выполнены,  
а именно: не оштукатурены откосы в местах общего пользования после  
замены дверей, а также не установлены поручни на крыльце указанного  
подъезда, что, с учетом высоты крыльца, создает травмоопасную  
ситуацию для проживающих в 104-квартирном подъезде пенсионеров и  
мам с колясками.

В соответствии со статьей 290 Гражданского кодекса Республики  
Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в  
соответствии с условиями обязательства и требованиями  
законодательства.

На основании изложенного предлагаем Вам в срок до 01.09.2023  
принять безотлагательные меры по устранению указанных недостатков.  
В противном случае будем вынуждены подать документы в  
Министерство антимонопольного регулирования и  
торговли Республики Беларусь о включении Вашей организации в реестр  
недобросовестных подрядчиков.

Директор предприятия

Д.И.Елисеев