

## ПЛАН - ГРАФИК

проведения профилактических и плановых работ в 2024 году по ремонту,  
замене, модернизации и реконструкции тепловых сетей.

**КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», предусматривающий отключение  
горячего водоснабжения потребителю**

п/п	Наименование населённого пункта	планируемые сроки *		Примечание
		начало	окончание	
	2	3	4	5
1.	г. Высокое	17 июня	21 июня	
		09 сентября	13 сентября	
1.	д. Дворцы	8 июля	12 июля	
		15 июля	19 июля	
1.	д. Оберовщина	15 июля	19 июля	
		22 июля	26 июля	
1.	аг. Пелище	8 июля	12 июля	
		15 июля	19 июля	
1.	аг. Каменюки	05 августа	16 августа	Район ЦТП №2
1.	аг. Каменюки	19 августа	30 августа	Район ЦТП №1
1.	аг. Войская	8 июля	12 июля	
		15 июля	19 июля	
1.	<u>аг. Беловежский</u> ✓	26 августа	30 августа	
		02 сентября	06 сентября	
1.	аг. Видомля	8 июля	12 июля	
		15 июля	19 июля	
1.	<u>г. Каменец</u> ✓	26 августа	30 августа	
		03 сентября	06 сентября	
1.	д. Верховичи (губбольница)	07 августа	15 августа	

\* С изменениями.

\* Сроки проведения работ будут уточнены дополнительно.